

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA

Universidad participante	Universidad Estatal a Distancia UNED - CR
Coordinador del proyecto HICA en la institución ¹	Ph.D. Zaidett Barrientos-Llosa zbarrientos@uned.ac.cr 22536008 ext. 108 (506) 89220177
Carrera que participa en el Proyecto HICA	Maestría en Manejo de Recursos Naturales
Coordinador (a) de la carrera que participa en el proyecto en la universidad ²	Ph.D. Zaidett Barrientos-Llosa zbarrientos@uned.ac.cr 22536008 ext. 108 (506) 89220177
Objetivos del proyecto de innovación de la carrera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematizar el proceso de incorporación del Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana en el programa de estudio de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. 2. Elaborar un plan de estudios de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, que incorpore el Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana. 3. Desarrollar un plan de capacitación de los profesores de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, para que incorporen el Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana. 4. Implementar algunos elementos del descriptor "Autonomía con responsabilidad personal, profesional y social" y del descriptor "Comunicación" en un grupo piloto de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

¹ Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros.

² Ídem

Total de participantes en el proyecto	Dos Ph.D. Zaidett Barrientos-Llosa MEd. Melba Sofía Fallas Zúñiga
Etapa actual del proyecto según cronograma	Etapa III: Elaboración de cursos integrados del plan de estudios.
Actividades principales realizadas ³	Ya se elaboró el documento del plan de estudios y se aprobó a nivel de la Universidad y del Consejo de Rectores, (CONARE). La sistematización de la incorporación del Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana, está en etapa avanzada. Se elaboró un plan de capacitación Se elaboraron 4 diseños de asignaturas, incorporando elementos del descriptor “Autonomía con responsabilidad personal, profesional y social” y del descriptor “Comunicación”.
Resultados esperados ⁴	Implementación del proceso de capacitación en lo relacionado con el MCESCA y el trabajo a partir de resultados de aprendizaje. Esta capacitación se iniciará el mes de julio de 2017 Consideración de los resultados de aprendizaje en el diseño curricular de otras las asignaturas de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales.

³ Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb.

⁴ Enlistar principales resultados a la fecha