

## ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA

Universidad participante	Universidad Nacional de Ingeniería ( UNI) Managua, Nicaragua
Coordinador del proyecto HICA en la institución <sup>1</sup>	Profesores : Mauricio Aguirre y Pastora Cruz
Carrera que participa en el Proyecto HICA	Ingeniería de Sistemas
Coordinador (a) de la carrera que participa en el proyecto en la universidad <sup>2</sup>	Prof. Roberto Aguilera
Objetivos del proyecto de innovación de la carrera	<p>General:</p> <p>Desarrollar una reforma curricular de la carrera de Ingeniería de Sistemas, tomando como referente el Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana y los propios de la UNI</p> <p>Específicos:</p> <p>Diagnosticar el estado actual de la carrera de Ingeniería de Sistemas en términos de pertinencia e impacto</p> <p>Validar los descriptores y resultados de aprendizaje del Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana que sean relevantes para el perfil del egreso de la carrera</p> <p>Rediseñar el plan de estudios de la carrera</p> <p>Integrar el documento curricular de la carrera para su presentación ante las autoridades y al proyecto HICA</p>
Total de participantes en el proyecto	8
Etapas actuales del proyecto según cronograma	Conclusión del diagnóstico externo e interno

<sup>1</sup> Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros.

<sup>2</sup> Ídem

<p>Actividades principales realizadas <sup>3</sup></p>	<p>Conformación de la comisión de transformación curricular (proyecto HICA)</p> <p>Elaborar el proyecto ( enviado a la coordinación del proyecto HICA), objetivos, cronograma, presupuesto</p> <p>Organización del personal capacitado para el proyecto piloto</p> <p>Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico interno y externo</p> <p>Aplicación de los instrumentos y cruces de variables</p> <p>Análisis documental</p>
<p>Resultados esperados<sup>4</sup></p>	<p>Elaborar el informe diagnóstico</p> <p>Validación del perfil de la carrera a partir del MCESCA</p> <p>Elaborar la malla curricular</p>

---

<sup>3</sup> Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb.

<sup>4</sup> Enlistar principales resultados a la fecha