

**CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA PROYECTOS DE REFORMA CURRICULAR COMPLETA**

Etapa	Actividades	Período	Productos Esperados
<b>Etapa Preparatoria: Planificación y Organización de la Reforma Curricular</b>		<b>Mayo-Agosto 2016</b>	Proyecto y Plan de trabajo de comisión elaborado y entregado al 6 de junio 2016
	Instalación de la comisión curricular de Reforma		
	Elaboración del plan y cronograma de actividades de la comisión curricular.		
	Capacitación a comisiones curriculares sobre aspectos conceptuales curriculares y el MCESCA		
<b>Etapa I: Realización del Diagnóstico</b>		<b>Julio 2016 a Enero 2017</b>	<b>Diagnóstico externo e interno ejecutado al mes de enero 2016. Fecha máxima 30 de enero</b>
	Capacitación sobre diagnóstico curricular de la carrera, según orientaciones y modelo curricular de la universidad		

Etapa	Actividades	Período	Productos Esperados
	Elaboración del diseño metodológico del diagnóstico <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología</li> <li>• Definición de las variables del estudio</li> <li>• Definición de la muestra y selección de informantes</li> <li>• Diseño de métodos y técnicas: análisis documental, encuesta, entrevista</li> </ul>		
	Recolección de datos e información (Aplicación de instrumentos)		
	Procesamiento y análisis de la información. <sup>2</sup>		
	Elaboración del informe de diagnóstico curricular de la carrera.		Entrega virtual final al 30 de enero 2017

<sup>1</sup> Según la metodología existente en cada universidad

<sup>2</sup> Considerar capacitaciones para procesamiento y análisis de la información si se necesita.

Etapa	Actividades	Período	Productos Esperados
<b>Etapa II: Rediseño del Perfil de egreso de la carrera/Aplicación MCESCA</b>		<b>Febrero 2017- Agosto 2017</b>	
	Capacitación para el rediseño curricular y sobre contenidos del MCESCA	Febrero 2017	
	Elaboración de del perfil del graduado o perfil de egreso <sup>3</sup> . (Por competencias genéricas y específicas) (Por objetivos-perfil laboral/perfil profesional) <sup>4</sup>	Febrero - Abril 2017	Perfil de egreso elaborado según modelo curricular de la universidad
	Validación de descriptores del MCESCA para la carrera.  Elaboración de resultados de aprendizaje esperados por descriptores a incorporarse al perfil de egreso	Mayo - Julio 2017	Descriptores y resultados esperados de aprendizaje elaborados para perfil de cada carrera. (Primera validación del MCESCA)
			<b>Entrega de perfil validado en el aula: lunes 7 de agosto 2017</b>

<sup>3</sup> Si el modelo curricular es por competencias

<sup>4</sup> Si el modelo curricular es por objetivos

Etapa	Actividades	Período	Productos Esperados
<b>Etapa III: Rediseño del Plan de Estudios</b>		<b>Agosto- Octubre 2017</b>	
Elaboración del Plan de estudios	Definición de los contenidos o componentes del plan de estudios  Primer esbozo del Plan de Estudios/Malla curricular		
	Elaboración de matriz de contenidos de la malla curricular		
	Revisión de perfil y plan de estudios elaborado		Primer borrador de plan de estudios elaborado (Segunda validación del MCESCA)
	Integración y envío del documento final		<b>Entrega de perfil y plan de estudios en el aula: 15 de octubre 2017</b>
<b>Etapa III: Elaboración de cursos integrados del plan de estudios (etapa opcional)</b>			
	Elaboración de propuestas de contenidos de al menos 2 cursos o asignaturas derivadas del plan de estudios	Octubre 2017- Diciembre 2017	Al menos el diseño de dos cursos o programas de asignatura elaborados